



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 81 DEL 04.11.2016**

OGGETTO: Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale del capoluogo – loculi (lotto A): affidamento ed impegno di spesa di lavori aggiuntivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 18.03.2002 e successivamente modificato ad integrazione con Deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 05.08.2004, n.133 del 21.09.2010, n. 174 del 29.12.2010 e n. 33 del 05.04.2011;

Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 6 del 30.09.2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'intestato Servizio per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2016;

Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 17.07.2015 venne approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 del Comune di Tavarnelle V.P., nel quale era previsto l'intervento di ampliamento e manutenzione straordinaria del Cimitero del Capoluogo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 106 del 21.12.2015, con la quale venne approvato il progetto definitivo dell'intervento di ampliamento del Cimitero Comunale del capoluogo – loculi (lotto A), e la deliberazione n° 16 del 22.02.2016, con la quale venne approvato il progetto esecutivo;

Vista la determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Tavarnelle V.P. n° 82 del 30.12.2015 con la quale venne prenotato il relativo impegno di spesa di complessivi €. 240.000,00 sul CAP. 7640 RR.PP. 2015 (l. n° 1028/2015) e la determinazione n° 90 del 30.12.2015 dell'Area Servizi Tecnici dell'Unione Comunale del Chianti con la quale è stata avviata un'indagine di mercato, esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, propedeutica alla gara d'appalto finalizzata alla stipula di un contratto con un operatore economico da reperirsi mediante procedura negoziata senza

W:\16_081.ODT



pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni indetta la relativa gara d'appalto;

Visto che in data 22.03.2016 è stata esperita la procedura negoziata, a seguito della quale la Commissione di Gara ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla ditta A&A Costruzioni Edili s.r.l., con sede a Certaldo (FI), Borgo Garibaldi n° 27 (P.I. 05345150485), che ha offerto un ribasso pari al 28,970% sull'importo a base d'appalto di €. 206.519,03, compresi oneri per la sicurezza di €. 7.035,34 e costo della manodopera pari ad €. 79.793,48 e quindi un importo, al netto del ribasso, di €. 85.015,96, che, sommato agli oneri per la sicurezza ed al costo della manodopera, assommano ad un totale di €. 171.844,78, I.V.A. esclusa;

Dato atto che con la determinazione n° 30 del 24.03.2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione ed all'adozione dell'impegno di spesa di complessivi €. 189.029,26 sul CAP. 7640 B.P. 2016 (l. n° 205);

Visto anche il contratto rep. 4324 del 01.06.2016, stipulato dall'Amministrazione e dall'Impresa A&A Costruzioni Edili s.r.l., per un importo netto contrattuale di €. 171.844,78, comprensivo di €. 7.035,34 per oneri di sicurezza ed I.V.A. esclusa;

Visto il verbale di consegna dei lavori di cui sopra in data 23.06.2016;

Dato atto che in corso d'opera si sono resi necessari dei lavori aggiuntivi, consistenti in un intervento di riparazione delle cappelle adiacenti, con la demolizione e la ricostruzione dei muri di tamponamento che sono pericolanti, e nella sostituzione dei canali di raccolta delle acque piovane;

Dato atto che vi è l'urgenza di procedere all'esecuzione di lavori di cui al comma precedente e che gli stessi sono strettamente complementari ed interferenti con le lavorazioni già in esecuzione e con il cantiere già presente nel cimitero;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, quindi all'affidamento diretto all'Impresa A&A Costruzioni Edili s.r.l., che si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori aggiuntivi applicando lo stesso ribasso del contratto principale, per un importo complessivo di €. 15.000,00, I.V.A. inclusa;

Ritenuto quindi con la presente determinazione di procedere con l'affidamento dei lavori aggiuntivi e con l'adozione del relativo impegno di spesa;

W:\16_081.ODT



Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213/2012, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1- di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2- di affidare i lavori aggiuntivi dell'intervento di ampliamento del Cimitero Comunale del capoluogo – loculi (lotto A), descritti in premessa, all'Impresa A&A Costruzioni Edili s.r.l., con sede a Certaldo (FI), Borgo Garibaldi n° 27 (P.I. 05345150485), per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016;
- 3- adottare un impegno di spesa complessivo di €. 15.000,00, I.V.A. 10% inclusa;
- 4- di imputare la spesa di €. 15.000,00 sul CAP. 7640 B.P. 2016 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, ove esiste la necessaria disponibilità;
- 5- di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6- di inviare la presente all'Area Servizi Finanziari – Tributi – Servizi Statistici ed all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Tavarnelle Val di Pesa, lì 04.11.2016

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
F.to P.E. Nino Renato Beninati



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

Visto in ordine alla Regolarità contabile

- favorevole
 contrario

Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 205
Risorsa intervento n° _____
Capitolo n° 7640
Importo €. 15.000,00
Scheda PEG _____
Competenziazione dal ____ al _____

Data 04.11.2016

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari -
Tributi – Servizi Statistici
F.to Rag. Anna Grassi